

项目延期验收情况报告

罗山县中等职业学校2025--2026年中职教材采购项目中采购的教材，因正值春节寒假，物流延迟，教材不能及时到位，该项目验收延期。

特此报告。

罗山县中等职业学校

2026年3月3日

