

附表8：

2023年高标准农田建设项目竣工验收申请表

申请验收单位名称：河南耀华天晨建筑工程有限公司

施工单位	河南耀华天晨建筑工程有限公司		施工单位负责人	赵承枝		
施工负责人	李东		工程监理员	杨东		
项目名称	信阳市平桥区2023年9万亩高标准农田建设项目 (施工四标段)					
合同编号	Gbzntht2023-04		合同总金额	2861709.98 元		
开工日期	2023年10月24日		竣工日期	2023年12月4日		
工程建设地点	平昌关镇陈店村					
单项工程名称	规格	工程量			工程造价	
		单 位	合同数	实际数	合同数	验收数
塘堰（坝）		座	7	7		
20m宽梯型渠道		m	495	516		
盖板涵		座	2	0		
3m水泥路		km	1.455	1.255		
大叶女贞		株	950	0		
红叶石楠		株	950	0		
项目标志牌		座	1	1		
金属结构设备安装工程		套	2	2		
绿化树木		棵	0	1900		
过路涵		座	0	22		
施工单位申请验收理由	按照合同约定已完成工程内容，申请验收。 经办人：赵承枝 负责人：李东 单位公章：2024年1月3日					
监理单位意见	同意组织验收。 经办人：杨东 单位公章：2024年1月4日					

附表9:

平桥区2023年高标准农田建设项目竣工验收表

项目名称: 信阳市平桥区2023年9万亩高标准农田建设项目(施工四标段)

施工单位	河南耀华天晨建筑工程有限公司		施工单位负责人	赵承枝
施工负责人	李东		工程监理员	杨东
合同编号	Gbzntht2023-04		合同总金额	2861709.98 元
竣工日期	2023年12月31日		验收日期	2024年1月19日
工程建设地点	平昌关镇陈店村			
单项工程名称	规格	工程量		
		单 位	合同数	验收数
塘堰(坝)		座	7	7
20m宽梯型渠道		m	495	516
盖板涵		座	2	0
3m水泥路		km	1.455	1.255
大叶女贞		株	950	0
红叶石楠		株	950	0
项目标志牌		座	1	1
金属结构设备安装工程		套	2	
绿化树木		棵	0	1900
过路涵		座	0	22
验收组意见	验收组长签名: 王超			
验收组成员	姓名	单位	职称	签名
	李东	河南耀华天晨建筑工程有限公司	项目经理	李东
	杨东	信阳科兴建设咨询有限公司	总监	杨东
	王超	信阳市平桥区农业技术推广中心	工程师	王超
	王超	信阳市平桥区农业技术推广中心	工程师	王超

附表10:

信阳市平桥区2023年高标准农田建设项目竣工项目移交表

移交时间: 2024 年 3 月 19 日

项目名称	信阳市平桥区2023年9万亩高标准农田建设项目(施工四标段)		建设地点	平昌关镇陈店村
单项工程名称	坑塘, 渠道, 道路工程, 绿化工程		施工单位	河南耀华天晨建筑工程有限公司
项目批复文号	平衔接指办【2023】34号)		建设期	90天
项目施工单位	河南耀华天晨建筑工程有限公司			
工程总投资	其中:			
	财政资金	自筹资金	其他资金	
	2861709.98 元	0	0	
单项工程明细项目	数量	建设地点		备注
塘堰(坝)	7座	平昌关镇陈店村		
20m宽梯型渠道	56m	平昌关镇陈店村		
盖板涵	0座	平昌关镇陈店村		
3m水泥路	1255km	平昌关镇陈店村		
大叶女贞	0	平昌关镇陈店村		
红叶石楠	0	平昌关镇陈店村		
项目标志牌	1座	平昌关镇陈店村		
金属结构设备安装工程	2套	平昌关镇陈店村		
绿化树木	1900棵	平昌关镇陈店村		
过路涵	22座	平昌关镇陈店村		
建管交接意见				
移交单位(章)	接收单位(章)		监交单位(章)	
负责人签字:	负责人签字:		负责人签字:	
2024年 3 月 19 日	2024年 3 月 19 日		2024年 3 月 19 日	

附表12：

高标准农田建设项目竣工工程管护责任书

信阳市平桥区2023年9万亩高标准农田建设项目（施工四标段）

甲方（农业部门）：

信阳市平桥区农业农村局（盖章）

乙方（管护单位）：

（盖章）

根据有关规定，经充分协商同意，现将信阳市平桥区2023年9万亩高标准农田建设项目（施工四标段）的塘堰（坝）7座，20m宽梯型渠道516米，盖板涵0座，22座，3m水泥路125米，大叶女贞0株，红叶石楠0株，项目标志牌1座，金属结构设备安装工程2套的所有权移交乙方，乙方接受以上建设工程产权后要根据本责任书进行使用、管理和维护。为明确双方责任，特订立以下条款：

1、工程经过移交后，产权、使用权和管护权归乙方，乙方不准将以上工程的产权变卖、抵押或转移。

2、乙方要设置固定资产明细账和固定资产卡片，并根据移交工程使用的实际情况制订管护细则，建立管护制度，落实管护责任，保证工程正常使用，长期发挥效益。

3、乙方要根据工程管护的工作量，成立管护机构，建立专门的管护队伍，落实管护人员。

4、乙方有向区农业农村部门和财政部门反映管护情况的义务，区农业农村部门和财政部门可根据情况，要求接收单位上报工程管护和效益发挥情况等。

2024年 3月 19日