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第一章 项目简介 

根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省推进农业

水价综合改革实施方案的通知》（豫政办〔2016〕203 号）和

《河南省农业农村厅、发展和改革委员会、财政厅、水利厅、国

网河南省电力公司关于印发河南省 2023 年度农业水价综合改

革实施计划的通知》（豫农文〔2023〕160 号）要求， 农业

水价综合改革试验区选择要相对集中连片，改革区内农田水

利工程和供水或供电计量设施配套相对完善、工程产权清晰、

管护主体明确、管护组织健全、农民节水意识和积极性高。 

《商城县 2024 年度农业水价综合改革实施计划》已

确定了 2024 年商城县实施农业水价综合改革 19 万亩，其中 

7.5 万亩将被建设为高标准农田(高标准农田建设由商城县农

业农村局实施)，剩余 11.5 万亩为存量任务。19 万亩改革区

共涉及汪桥镇、河凤桥乡、丰集镇、鄢岗镇、双椿铺镇、上

石桥镇和李集乡 7 个乡镇，均为商城县大中型灌区覆盖的

乡镇。 
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第二章 项目实施概况 

一、项目实施基本情况 

项目名称：商城县 2024 年度农业水价综合改革项目 

项目编号：商财竞争性谈判-2024-9 

实施地点：项目所涉的 56个行政村 

招标日期：2024-12-18 

合同签订日期：2024-12-19 

开工日期：2024-12-23 

竣工日期：2025-2-21 

建设目标： 

进一步强化工程运行管理，提高农业综合生产能力和

节水能力；提高项目区灌溉水利用系数，保证水资源的合

理配置，提高水的生产效率，节约灌溉用水量。同时探索

可操作性强、符合实际、有利于农田水利发展的水价改革

新机制。 

二、项目实施 

1、项目实施标准： 

（1） 《取水计量技术导则》（GB/T 28714-2012） 

（2） 《节水灌溉工程验收规范》（GB/T 50769-2012） 

（3） 《通用用电设备配电设计规范》（GB/T 50055-2011） 

（4） 《外壳防护等级(IP 代码)》(GB 4208-2008) 
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（5） 《水资源监控管理数据库表结构及标识符标准》

（SL380-2007） 

（6） 《水资源监控设备基本技术条件》（SL426-2008） 

（7） 《水资源监测数据传输规约》（SZY206-2012） 

（8） 《水资源水量监测技术导则》（SL365-2007） 

（9） 《信息安全技术》GB/T 22239-2008 

（10） 《超声波流量计检定规程》（JJG 1030-2007） 

（11） 《电磁流量计检定规程》（JJG 1033-2007） 

（12） CJ/T 306 建设事业非接触式 CPU 卡芯片技术要

求 

2、项目实施过程 

2.1 成立项目小组、明确具体职责 

由建设单位和承建单位派出相关技术人员成立项目

小组，小组对项目相关工作具有领导与决策权。 

组  长：李鑫（建设单位业务负责人） 

副组长：程平（承建单位负责人） 

成  员：肖宇杰（项目技术负责人） 

            李忠强（项目施工负责人） 

            阮  丽（项目资料员） 

组长负责整个项目的全局工作，包括项目实施进度把控，
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具体确定各设施设备的安装地点，统筹规划及协调建设单位

与承建方在项目实施过程中具体事项，并提出具体解决方案，

对项目进行全流程管理。 

副组长负责配合组长的相关工作，并做好项目所需设备

的采购、运输、存储、财务的具体事项。 

项目技术负责人主要负责技术标准及实施标准的制定、

项目实施过程中疑难技术问题攻坚等技术问题。 

项目施工负责人负责项目的具体施工，包括施工现场管

理、施工人员管理、后勤管理、施工设备管理、施工安全管

理等。 

资料员负责整理采购合同、采购订单、物流清单、财务

单据、技术资料存档、培训资料收集等相关工作。 

2.2 项目实施进度计划 

时间段 具体进度 

合同签订后 5日内 完成所有相关设备设施的采购工作 

合同签订后 10日内 电脑、打印机、桌椅、文件柜全部到货验收入库 

合同签订后 15日内 计量设施及定制辅件到货验收入库 

合同签订后 20日内 软件平台系统集成完毕，标识牌、制度牌制作完成 

合同签订后 30日内 完成 2/3村级用水协会办公设备的安装调试 

合同签订后 40日内 完成计量设备的基座浇筑及安装准备工作 

合同签订后 50日内 完成所有办公设备、标识牌、制度牌的安装 

合同签订后 60日内 完成计量设备的安装及运行调试 
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2.3 项目设备设施入库及抽验 
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2.4 设备设施安装现场照片（部分） 

2.4.1办公设备 
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2.4.2计量设施 
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第三章 项目验收申请 
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第四章  项目验收表 
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第五章  固定资产移交表 
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