

关于华水江淮校区首期工程实验室设备采购项目未验收的情况说明

华水江淮校区首期工程实验室设备采购项目于2022年9月6日招标完成并签订了设备采购合同。由于该项目实施过程中校方采购需求有变更，导致采购安装任务尚未完成，故一直未验收，现申请延期验收。

特此说明。

罗山县江淮教育产业园区开发建设有限公司

2023年9月21日

