

关于音体美器材采购项目执行情况的说明

我局 2025 年度义务教育薄弱环节改善与能力提升音体美器材采购项目（合同编号：罗财公开招标-2025-72），由信阳市康乐文体用品有限公司中标，合同总额 1,499,000.00 元。

在合同执行过程中，遇到以下特殊情况，导致未能完全按合同约定时间节点履行：

1. 项目资金未按预期到位，资金拨付延迟，影响了预付款支付及供货方备货。

2. 合同履行期适逢 2026 年春节长假，相关器材的生产、物流及验收准备工作均受假期影响，有效工作时间缩短。

以上因素导致货物的实际交付时间及项目验收时间均晚于原合同约定。目前，双方正在积极协调，全力推进后续供货、安装调试及验收工作。

